



PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI PER IL 2017

Premessa

L'attività di manutenzione sentieri è definibile solo attraverso la programmazione di obiettivi che ci proponiamo di raggiungere, non è possibile presentare un elenco preciso di date e di luoghi di destinazione.

Sono infatti presenti alcune variabili che impediscono di stabilire a priori un calendario esatto degli interventi pianificati e che di seguito rappresenteremo; si fa riferimento:

- alle condizioni meteo che vanno valutate ogni volta non solo in base alla situazione del giorno d'uscita previsto, ma anche alle condizioni 'ambientali del luogo dove dovremo operare
- alle situazioni d'emergenza dovute ad eventi imprevedibili, quali frane, alberi caduti, cedimenti di manufatti, ect. Oltre a segnalazioni pervenute da escursionisti
- alla quantità di soci che partecipano all'uscita. Si tratta di un elemento che condiziona la scelta della destinazione, in quanto, in funzione del numero, si decide l'organizzazione migliore che è possibile dare alla giornata d'intervento al fine di ottimizzare le attività che vogliamo realizzare

Calendario delle uscite

Il Gruppo prevede di uscire ad effettuare la manutenzione di sentieri ogni **mercoledì** per l'intera giornata e ogni **venerdì** per le "rifiniture" che, di norma, si esauriscono nell'arco della mattina. Sono esclusi, generalmente, i giorni festivi e, in ogni caso, la partecipazione di persone non iscritte al CAI.

Eccezionalmente, possono esserci uscite in altri giorni per ricognizioni, o interventi urgenti.

Ogni settimana, in ossequio alle norme previste per la sicurezza, viene trasmesso a tutti i potenziali partecipanti alle uscite di manutenzione, il programma dei giorni successivi per portare a conoscenza della destinazione e delle eventuali attività previste, quest'ultima informazione è importante soprattutto se le stesse sono fuori dallo standard consueto

Entro le ore 24 del giorno precedente ad **ogni uscita** viene effettuata una **segnalazione alla Sezione** per ufficializzare l'uscita stessa indicando i referenti che coordinano gli interventi di manutenzione e che riferiranno in caso di qualsiasi necessità. E' facoltà del Presidente della sezione, per qualsiasi motivo da lui ritenuto valido, richiedere l'annullamento dell'uscita, viceversa la stessa è ritenuta autorizzata.

Non consideriamo nel calendario gli impegni di tipo "istituzionale" e "operativo" (ormai numerosi) per:

- incontri con Enti, altri soggetti CAI, altre associazioni, partecipazione a progetti di sentieristica e cartografia
- ricognizioni finalizzate a valutare interventi da fare o alla predisposizione di preventivi
- giornate dedicate alla realizzazione, in sede, della segnaletica per i sentieri del nostro territorio o per Enti o altri soggetti CAI.
- attività connesse alla gestione del sito web dei sentieri e a iniziative di cartografia

Inoltre, non si possono indicare preventivamente le eventuali esigenze di ricognizione per valutare le attività da fare e le uscite per la rilevazione digitale delle tracce relative ai sentieri.

Ai fini assicurativi le **uscite per ricognizione** e per **rilevazione delle tracce gps** saranno segnalate come le uscite per la manutenzione mentre le **attività di preparazione della segnaletica verticale** si intendono autorizzate con l'approvazione da parte del CD della Sezione del presente programma consentendo l'attività in ogni giorno dell'anno, sarà sufficiente un registro su cui segnalare la data e i componenti la squadra di servizio.

Nel 2017 sono previsti incontri formativi, sia di tipo istituzionale che operativo:
-22 Maggio. Giornata Nazionale dei Sentieri. Uscita didattica organizzata con GEE0
-in Autunno. Formazione di "formatori di operatori della sentieristica" di norma organizzata dalla Commissione Sentieri e Cartografia del Gruppo Regionale Toscana (non ancora programmata)

Progetti cartografici

- trasmissione delle tracce dei nostri sentieri al GRT e quindi alla Regione Toscana in base a un accordo fra questa e il GRT stesso
- studio e predisposizione di carte escursionistiche del territorio fiorentino

Pianificazione delle attività sul territorio

Si riportano gli impegni presi e ancora attivi con Enti e gli interventi che si prevede di effettuare sui sentieri di competenza della Sezione.

Il criterio di scelta di quest'ultimi si basa:

- sulla tipologia di ambiente (determinata dal tipo di vegetazione) che richiede tempi più o meno lunghi di sfoltimento della vegetazione
- sul tempo intercorso dall'ultimo intervento.

Enti

Unione comuni del Mugello – manutenzione percorsi SO.F.T.

- *anello principale: B. Moscheta – Casaglia – P. Muraglione*
- *anelli secondari: 3, 4, 8,11,14,16,19,20,22*

*Corpo Forestale dello Stato –Vallombrosa- installazione cartellonistica
Comune di Pelago (ipotesi di manutenzione dei sentieri comunali)*

Nostri sentieri

Appennino: – sent. 00 – da Valico Citerna a Passo dlla Futa, da P Muraglione a P.Allocchi e tracciatura dal p.Giogo al P. Colla di Casaglia

Mugello: sent. 2, 10, 15, 18, 20, 30, 34, 40, 42, 42b

Chianti: sent. 11, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32

Colline fiorentine a sud dell'Arno: –tutti- seguiti da un socio

Colline fiorentine a nord dell'Arno: sent. 3, 5

Monte Senario – sent. 16, 18,20

Vallombrosa – ripristino di tutti i sentieri a seguito del vento forte del 3/2015

Pratomagno Fiorentino: sent. 17

Club Alpino Italiano – Sezione di Firenze
Gruppo Sentieri
(Piero Lazzerini - Giancarlo Tellini)

Firenze 19 novembre 2016